

Утверждаю  
 Директор МОУ СОШ с. Подымахино  
 им. Антипина И.Н. УКМО  
 (Мантахаева Л.Ф.)  
 Приказ № 42/1-од от 30.05.2022г.



**П Л А Н**  
 первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра  
 образования естественно - научного профиля «Точка роста»  
 МОУ СОШ с. Подымахино им. Антипина И.Н.

№ п/	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования естественно- научного профиля «Точка роста» (далее - Центр)	Январь 2022г.	Директор
2.	Издание приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Май 2022г.	Директор, рабочая группа
3.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра образования естественно- научного профиля	Май 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
4.	Внесение изменений в образовательные программы по предметам Физика», «Биология», «Химия»	Июнь 2022г.	Заместитель директора
5.	Составление и утверждение программ	Июнь 2022г.	Заместитель директора, учителя-предметники
7.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Март 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
8.	Участие в онлайн вебинарах	Март-май 2022г.	Руководитель Центра «Точка роста»
9.	Проведение семинара «Создание и открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования с. Подымахино	Апрель-май 2022г.	Руководитель Центра «Точка роста»

10.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия»	Май- июнь 2022 г.	Руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра
11.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн- проекта Центра	Апрель 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
12.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
13.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста», контрактный управляющий
14.	Определение поставщиков и подрядчиков	Май 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста», контрактный управляющий
15.	Закупка, доставка оборудования	Июнь-Август 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
16.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Июнь-Август 2022г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
17.	Наладка оборудования	Июнь-Август 2022г.	Директор, руководитель. Центра «Точка роста»
18.	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	Сентябрь 2022г.	Заместитель директора
19.	Открытие Центра	2021-2022 учебный год	Директор, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра коллектив Центра образования, представители социума